

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ		จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ด/ป)	การส่ง มอบ (จ/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	งานและชุมชน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์			เฉพาะ		10 ม.ค 61	14 ก.พ. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หน้า อบต.แคนดง			เจาะจง								มาอนุมัติ
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า	ถนนคอนกรีต พื้นที่ 1,490 ตร.ม.											6,000.-บาท
	ที่ทำการ อบต.แคนดง	หนา 0.10 ม. ป้าย 1 ป้าย											
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	(ตามแบบ อบต.แคนดงกำหนด)											
2	งาน จัดหาที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.			เฉพาะ		15 ม.ค 61	12 มี.ค. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ
	ม.14 บ้านวังทะเล	หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า			เจาะจง								มาอนุมัติ
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	824 ตร.ม พร้อมป้าย 1 ป้าย											
	จังหวัดบุรีรัมย์	(ตามแบบ อบต.แคนดงกำหนด)											
3	งาน จัดหาที่ดินและสิ่ง	งานดินถม กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 256 ม.			เฉพาะ		18 ม.ค 61	25 ม.ค. 61	292,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน	หนาเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปริมาตร			เจาะจง								มาอนุมัติ
	ม.2 บ้านยางทะเล	ดินถม(เบตทับ)ไม่น้อยกว่า 1,475 ลบ.ม.											3,000.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	พร้อมป้าย 1 ป้าย											
	จังหวัดบุรีรัมย์												
4	งาน จัดหาที่ดินและสิ่ง	ลงหินลูกร กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.			เฉพาะ		18 ม.ค 61	25 ม.ค. 61	205,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการปรับปรุงถนนดิน	ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี			เจาะจง								มาอนุมัติ
	ลงหินลูกร หมู่ 2 บ้านยางทะเล	ปริมาตรหินลูกรไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม.											3,000.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	พร้อมป้าย 1 ป้าย											

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวดาราวรรณ เพื่อนใจม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางประพิศ ยมรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางปณยา สุบินนิมิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (จ/ต/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ต/ป)	การส่ง มอบ (จ/ต/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ดินถม กว้าง 1 เมตร ยาว 63 เมตร		เฉพาะ		19 ม.ค 61	19 ก.พ. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	หนา 0.30 ม.หรือมีปริมาตรดินถม		เจาะจง								มาถนอมดี
	ม.12 บ้านโนนสวรรค์	ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.										5,500.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว160 เมตร.หนา 0.15 เมตร										
		หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า										
		800 ตร.ม พร้อมป้าย 1 ป้าย										
6	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ข.1 ดินถม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร		เฉพาะ		23 ม.ค 61	6 ก.พ. 61	354,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการปรับปรุงถนนดิน	สูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถม		เจาะจง								มาถนอมดี
	ลงหินคลุก หมู่10 บ้านโนนกลาง	ปรับระดับไม่น้อยกว่า 67 ลบ.ม.										3,000.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	ข.1 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว										
	จังหวัดบุรีรัมย์	910 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร										
		หินคลุกปรับระดับไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม.										
		ข.2 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว										
		438 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร										
		หินคลุกปรับระดับไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม.										
		พร้อมป้าย 1 ป้าย										

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวดาราวรรณ เพื่อนใจ)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประพิศ ยมรัตน์)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางปณยา สุบินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าเศรษฐกิจ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประเภท ราคา (จ/ค/ป)	लगนาม (จ/ค/ป)	การส่ง มอบ (จ/ค/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
7	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ข.1 ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร		เฉพาะ		23 ม.ค 61	14 ก.พ. 61	146,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน	หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่		เจาะจง								มา अनुमति
	คสล. ม.10 บ้านโนนกลาง	น้อยกว่า 162 ตร.ม.										2,000.-บาท
	ตำบลแคนแดง อำเภอแคนดง	ข.2 ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่										
		น้อยกว่า 201 ตร.ม. ป้าย 1 ป้าย										
8	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร		เฉพาะ		24 ม.ค 61	25 มี.ค. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 206 เมตร.หนา 0.15 เมตร		เจาะจง								มา अनुमति
	ม.8 บ้านหนองกระทุ่ม	หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า										5,000.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	824 ตร.ม พร้อมป้าย 1 ป้าย										
	จังหวัดบุรีรัมย์											
9	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ดินถม กว้าง 2 เมตร ยาว 14 เมตร		เฉพาะ		26 ม.ค 61	9 มี.ค. 61	352,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	สูงเฉลี่ย 1.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถม		เจาะจง								มา अनुमति
	ม.4 บ้านนาแซง	ไม่น้อยกว่า 55 ลบ.ม.										3,000.-บาท
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว140 เมตร.หนา 0.15 เมตร										
		หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า										
		560 ตร.ม พร้อมป้าย 1 ป้าย										

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวดาราวรรณ เพื่อนใจ)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประพิศ ยมรัตน์)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางปณยา สุบินมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (จ/ต/ป)	लगงม โน้ส้ญญา (จ/ต/ป)	การส่ง มอบ (จ/ต/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
10	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ข.1 ดินถม กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 88 ม			เฉพาะ		26 ม.ค 61	9 มี.ค. 61	148,000			ต่ำกว่างบประ
	โครงการปรับปรุงถนน	สูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาณจราจรดินถม			เจาะจง							มาถนอุมัติ
	คสล. ม.4 บ้านนาแซง	ไม่น้อยกว่า 114 ลบ.ม.										2,000.-บาท
	ตำบลแคนคอง อำเภอแคนคอง	ข.1 ถนนคสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 88 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่										
		น้อยกว่า 220 ตร.ม. ป้าย 1 ป้าย										
11	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ข.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร			เฉพาะ		31 ม.ค 61	9 มี.ค. 61	500,000			ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 107 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมี			เจาะจง							มาถนอุมัติ
	ม.1 บ้านแคนคอง (นอกเขตฯ)	พท. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม.										5,500.-บาท
	ตำบลแคนคอง อำเภอแคนคอง	ข.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร										
		หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า										
		400 ตร.ม. พร้อมป้าย 1 ป้าย										
12	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร			เฉพาะ		2 ก.พ 61	28 มี.ค. 61	438,700			ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 190 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมี			เจาะจง							มาถนอุมัติ
	ม.18 บ.ม่วงน้อย ตำบลแคนคอง	พท. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.										4,000.-บาท
	อำเภอแคนคอง จังหวัดบุรีรัมย์	พร้อมป้าย 1 ป้าย										
13	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร			เฉพาะ		2 ก.พ 61	2 มี.ค. 61	61,300			ต่ำกว่างบประ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ยาว 37 เมตร. หนา 0.10 เมตร หรือมี			เจาะจง							มาถนอุมัติ
	คสล. ม.18 บ.ม่วงน้อย	พท. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม.										600.-บาท
	อำเภอแคนคอง จังหวัดบุรีรัมย์	พร้อมป้าย 1 ป้าย										

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดาราวรรณ เพื่อนใจ)

(นางประพิศ ยมรัตน์)

(นางปณยา สุบินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนคอง



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (จ/ค/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ค/ป)	การสั่ง มอบ (จ/ค/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
14	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ดินถม กว้าง 5 ม.ยาว 60 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 144 ลบ.ม.		เฉพาะ เจาะจง		6 ก.พ 61	5 มี.ค. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ 6,000.-บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.											
	น.7 บ.หนองการโก	น้อยกว่า 144 ลบ.ม.										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร										
		ยาว15 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี										
		พท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า775 ตร.ม.										
		พร้อมป้าย 1 ป้าย										
15	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ข.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร		เฉพาะ		8 ก.พ 61	16 มี.ค. 61	500,000				ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ 5,500.-บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 80 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี		เจาะจง								
	น.9 บ้านโนนสมบูรณ์	พท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.										
	ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	ข.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร										
	จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี										
		พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า400 ตร.ม.										
		ข.3ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร										
		ยาว 4 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี										
		พท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.										
		พร้อมป้าย 1 ป้าย										
16	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร		เฉพาะ		9 ก.พ. 61	9 เม.ย. 61	127,000				ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ 1,500.-บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 53 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี		เจาะจง								
	น.13 บ.โคกเก่า	พท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	พร้อมป้าย 1 ป้าย										

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดาราวรรณ เพ็ญใจ)

(นางประพิศ ยมรัตน์)

(นางปณยา สุบินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ด/ป)	การส่ง มอบ (จ/ด/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
17	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ร้องระบายน้ำ คลล. กว้าง 0.20 เมตร		เฉพาะ		9 ก.พ. 61	10 เม.ย. 61	370,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	ยาว 176 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร		เจาะจง								มาอนุมัติ
	คลล. พร้อมฝาบิวดเหล็ก ม.13	พร้อมฝาบิวดเหล็กและวางท่อ ขนาด										3,000-บาท
	อำเภอแกลง จังหวัดบุรีรัมย์	0.30 ม.จำนวน 49 ท่อนพร้อมป้าย										
18	งานเคหะและชุมชน	ดินถม กว้าง 5 ม. ยาว 45 ม.	โครงการ	เฉพาะ		28 ก.พ. 61	12 มี.ค. 61	77,500				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าใช้สอยแล้วแต่	หนาเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีปริมาตร		เจาะจง								มาอนุมัติ
	โครงการซ่อมแซมถนนดิน	ดินถมไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.										700-บาท
	ลงหินคลุก หมู่ที่ 10	หินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.										
	อำเภอแกลง จังหวัดบุรีรัมย์	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก										
		ปรับระดับไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.										
		พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย										
19	งานเคหะและชุมชน	ข.1 ถนน คลล. กว้าง 4 เมตร	โครงการ	เฉพาะ		7 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	300,000				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยาว 50 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ		เจาะจง								มาอนุมัติ
	โครงการก่อสร้างถนน คลล.	มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.										3,000-บาท
	ม.1 บ.แกลง(นอกเขตฯ)	ข.2 ถนน คลล. กว้าง 4 เมตร										
	อำเภอแกลง จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว 93 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ										
		มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.										
		พร้อมป้าย 1 ป้าย										

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดารารัตน์ เพ็ญใจ)

(นางประพิศ ยมรัตน์)

(นางปณยา สุปินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง



ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าเศรษฐกิจ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประเภท สอปรราคา ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ด/ป)	การส่ง มอบ (จ/ด/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
20	งานและชุมชน	หินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 655 ม.	โครงการ	เฉพาะ		7 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	168,700				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก		เจาะจง								นาณอนุมัติ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ไม่น้อยกว่า 262 ลบ.ม.										1,700.-บาท
	ดินลงหินคลุก หมู่ที่ 18	พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์											
21	งานและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร	โครงการ	เฉพาะ		9 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	300,000				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยาว 145 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ		เจาะจง								นาณอนุมัติ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.										2,000.-บาท
	ม.13 บ.โคกเก่า	พร้อมป้าย 1 ป้าย										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์											
22	งานและชุมชน	ข.1 หินคลุกกว้าง 3.5 ม. ยาว 440 ม.	โครงการ	เฉพาะ		9 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	197,600				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก		เจาะจง								นาณอนุมัติ
	โครงการปรับปรุงถนนดิน	ไม่น้อยกว่า 154 ลบ.ม.										1,600.-บาท
	ลงหินคลุก หมู่ที่ 2	ข.2 หินคลุกกว้าง 3.5 ม. ยาว 440 ม.										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก										
		ไม่น้อยกว่า 154 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย										
		พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย										
23	งานและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร	โครงการ	เฉพาะ		13 มี.ค. 61	12 พ.ค. 61	300,000				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยาว 145 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ		เจาะจง								นาณอนุมัติ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.										3,000.-บาท
	ม.4 บ.นาแซง ต.แคนดง	พร้อมป้าย 1 ป้าย										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์											

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดารวรรณ เพ็ญใจ)

(นางประพิศ ยมรัตน์)

(นางปณยา สุบินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (จ/ค/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ค/ป)	การส่ง มอบ (จ/ค/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
24	งานเคหะและชุมชน	ลงหินคลุกกว้าง 3.5 ม. ยาว 345 ม. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก ปรับระดับไม่น้อยกว่า 121 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการ	เฉพาะ		13 มี.ค. 61	12 เม.ย. 61	80,000			ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ
25	งาน จ่ายขาดเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี พพ.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. ม.8 บ.หนองกระทุ่ม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการ	เฉพาะ		15 มี.ค. 61	17 เม.ย. 61	300,000			ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ
26	งานเคหะและชุมชน	ข.1 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 110เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ มีพพ.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 บ้านหนองเครือ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการ	เฉพาะ		16 มี.ค. 61	15 พ.ค. 61	300,000			ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ
27	งานเคหะและชุมชน	ข.1 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ มีพพ.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการ	เฉพาะ		20 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61	300,000			ต่ำกว่างบประ มาณอนุมัติ
		ข.2 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ มีพพ.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. หรือม.ปาย 1 ป้าย									

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดารารัตน์ เพ็ญใจ)

(นางประพิศ ยมรัตน์)

(นางปณยา สุบินนิมิต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง



ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (จ/ค/ป)	ลงนาม ในสัญญา (จ/ค/ป)	การส่ง มอบ (จ/ค/ป)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
28	งานและชุมชน	ข.1 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร	โครงการ	เฉพาะ		28 มี.ค. 61	27 พ.ค. 61	300,000				ต่ำกว่างบประ
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยาว 85 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ	เจาะจง									มาอนุมัติ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม.										3,000.-บาท
	ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์	ข.2 ถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร										
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	ยาว 43 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือ										
		มีพท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 107.50 ตร.ม.										
		พร้อมป้าย 1 ป้าย										
29	งาน ขยายเขตเงินสะสม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร	bidding			28 มี.ค. 61	26 มี.ย. 61	1,000,000				ต่ำกว่างบประ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ยาว 335 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี										มาอนุมัติ
	ม.17 บ้านหนองศรี	พท.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม.										490,000.-บาท
	อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย										
	จังหวัดบุรีรัมย์											

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวดาราวรรณ เพื่อนใจมี)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางประพิศ ยมรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางปณยา สุบินนิมิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง